

Проектный План: Агрегатор Автозапчастей

Визуализация технической концепции и дорожной карты

От Проблемы к Решению

ДО: Ручной Мониторинг

- Трудоемкий ручной подбор запчастей
- Постоянный мониторинг 10-20+ сайтов
- Риск упустить лучшие предложения
- Медленный ответ клиенту


ПОСЛЕ: Автоматизированная Система

- Гибридный парсинг: по требованию и фоновый
- Мгновенные рекомендации от AI
- Локальная B2B-сеть для сверхсрочных заказов
- Быстрое и точное предложение для клиента


Двухкомпонентная Архитектура Решения

Система состоит из двух независимых, но взаимосвязанных модулей: автоматического парсинга крупных поставщиков и локальной B2B-сети для мгновенных запросов.

Часть 1: Автоматический Поиск у Поставщиков



Часть 2: Локальная B2B-Сеть (~60 км)



Ключевой Технологический стек

Для реализации проекта будет использоваться современный и гибкий стек, обеспечивающий оркестрацию, AI-анализ и управление данными в реальном времени.

Оркестрация

n8n

Связывание всех модулей

AI-Анализ

Gemini API

Генерация сводок и рекомендаций

Веб-Автоматизация

Browser MCP

Парсинг "по требованию"

Базы Данных

Redis & Firebase

Кеш (Часть 1) и B2B-Бот (Часть 2)

Дорожная Карта Проекта: 4 Фазы

Итеративный подход, позволяющий быстро запустить MVP и постепенно наращивать функциональность, оптимизируя и масштабируя решение.

Phase 0: MVP 1 (Ядро Парсинга)

Цель: Дать менеджеру рабочий инструмент для автоматизации "по требованию".

- Интеграция с 1 каталогом (exist.ru)
- Настройка Browser Agents для 3-5 ключевых поставщиков
- Настройка AI-Анализа (Gemini)
- Сборка n8n Workflow и Telegram-бота для менеджера

Phase 1: MVP 2 (B2B-Сеть)

Цель: Протестировать гипотезу быстрой B2B-доставки (можно параллельно с Фазой 0).

- Создание B2B-Net-Bot (Node.js + Firebase)
- Реализация FSM для регистрации магазинов
- Настройка механики Broadcast-запросов и ответов

Phase 2: Интеграция и Оптимизация

Цель: Связать системы и внедрить фоновое кеширование.

- "Умная кнопка" "Опросить B2B-сеть" (если Часть 1 не устроила)
- Настройка Redis и ночного парсинга (Топ-1000 артикулов)
- Визуализация статусов (Kanban: Trello/ClickUp)

Phase 3: Масштабирование и Монетизация

Цель: Расширение и начало монетизации B2B-сети.

- Модель монетизации для магазинов (платные broadcast-запросы)
- Масштабирование парсинга до 20+ сайтов (с ротацией прокси)
- Улучшение AI (учет "надежности поставщика")

Ожидаемые Результаты и KPI

Внедрение гибридной стратегии позволит радикально сократить время на подбор и оптимизировать логистику.

Парсинг "по Требованию"

1-3 мин

Время на полный сбор данных по 10-20+ сайтам

Локальная B2B-Сеть

< 1 часа

Ожидаемое время на получение и самовывоз детали

Стратегия Гибридного Парсинга (Phase 2+)

Ожидается, что до 80% частых запросов (фильтры, масла) будут обрабатываться мгновенно из фонового кеша.

Инфографика на основе "Технического Задания и Roadmap Проекта"